
Herzlich Willkommen zur

ECMS Info Session

Bitte schalten Sie Ihre Kamera aus.

Bitte haben Sie noch einen Moment 
Geduld. 

Die Veranstaltung startet in Kürze.

Wichtige Hinweise

 Bei Fragen nutzen Sie bitte den Chat an „alle“.

 Bei Audioproblemen verwenden Sie bitte die 
telefonischen Einwahldaten aus der Einladung.
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ECMS 
Aktueller Projektplan
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 User Testphase im 4. Quartal 2022 gestartet, beinhaltet die Kundentestphase inkl. Testvorbereitung

 Gestaffelte Testaktivitäten: Zuerst die NZBen, anschließend CSDs und TPAs, abschließend folgen Geschäftspartner

 (Vor-)Migrationsphase ab 3. Quartal 2023 für CSDs / TPAs und Geschäftspartner

 Go-live als „Big Bang“ im April 2024

Quelle: ECMS info pack - user testing and migration (europa.eu)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms230127_18_user_testing_and_migration.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms230419_18_user_testing_and_migration.en.pdf?ed2c02dd037ef1d5ffd6d7dbc1fa60a0
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ECMS
Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
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Beschreibung Beginn Ende

Tests der Netzwerkanbindung zu ECMS (ECMS UTEST/PreProd)
(Connectivity Tests) in Vorproduktionsumgebung 
• U2A-Nutzer können ECMS GUI erreichen
• A2A-Nutzer erhalten Antwort von ECMS

17.04.2023 12.05.2023
Neu: 
23.06.2023

Nutzertests in der Vorproduktionsumgebung (ECMS UTEST/PreProd)
• Beinhalten Business-Day-Tests und auch Betriebstests
• Bestehen aus allgemeinen Tests und einer Generalprobe für die Migration

29.05.2023 16.02.2024

Netzwerkanbindung zu ECMS in der Produktionsumgebung (ECMS Produktion)
(Connectivity Set-up)

04.09.2023 24.11.2023

Pre-Migration (ECMS Produktion) 08.01.2024 23.02.2024

Migration Weekend Preparation Week (ECMS Produktion) 25.03.2024 05.04.2024

Migration Weekend (ECMS Produktion) 05.04.2024 08.04.2024

Link zur von der EZB veröffentlichtes Dokument: ECMS info pack - user testing and migration (europa.eu). 

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms230419_18_user_testing_and_migration.en.pdf?ed2c02dd037ef1d5ffd6d7dbc1fa60a0


ECMS
Migrationstests in der Umgebung ECMS UTEST/PreProd
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Während der Migrationstests ist es nicht möglich, ECMS Fachfunktionen zu testen.

Migrationstest No. 4 • PMDR & MWR 29.05. bis 07.07.2023

Migrationstest No. 5 • PWDR & MWR 

• PMDR & MWR (alternative date)

12.09. bis 20.09.2023

21.09. bis 16.10.2023

Migrationstest No. 6 • PWDR & MWDR 17.11. bis 26.11.2023

Migrationstest No. 7 • MWDR 17.01. bis 21.01.2024

Migrationstest No. 8 (optional) • PWDR & MWDR 12.02. bis 18.02.2024

PMDR = Pre-Migration Dress Rehearsal*
PMR = Pre-Migration Rehearsal

MWDR = Migration Weekend Dress Rehearsal*
MWR = Migration Weekend Rehearsal

*Dress Rehearsal: zeitlicher Ablauf analog zur Produktionsumgebung
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ECMS
Einführung User Tests

 Gestaffelte Testaktivitäten: Zuerst die NZBen, dann CSDs und TPAs, anschließend die 
Geschäftspartner.

 Kundentests in UTEST/PreProd

 Dauer der gesamten User Testphase: 14 Monate inklusive Zentralbanknutzern.

 Testaufwand zukünftiger A2A-Nutzer ist höher:

• Für Nachrichten wird es eine ausgiebige Zertifizierung geben.

• Nur harmonisierte, ISO 20022-konforme Nachrichten.
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ECMS Community Testing
Voraussetzung

Voraussetzung für die Teilnahme an den 
Community Tests ist der erfolgreiche Abschluss 
der U2A und falls erforderlich A2A Connectivity 

Tests zum 23.06.2023.
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Connectivity testing:

− Zeitraum: 13.03. bis 23.06.2023, für 
Geschäftspartner ab 17.04.2023

− Voraussetzung:

• Auswahl und Konfiguration des Network 
Service Providers

• Bereitstellung der Registration Form an die 
Bundesbank

Ziel: Herstellung einer end-to-end Verbindung zu 
ECMS über ESMIG. Mit diesem Test soll sichergestellt 
werden, dass die ECMS Actors und ECMS 
miteinander über A2A und U2A kommunizieren 
können.



ECMS Community Testing
Testphasen

Seite 11
Juni / Juli 2023
Deutsche Bundesbank



ECMS Community Testing
Testphasen

Community testing phase 2a:

− Zeitraum: 10.07. bis 20.09.2023

− Voraussetzung: Abschluss der Connectivity Tests

− Ziel: Test der Funktionalitäten und Prozesse in ECMS mit Anbindung an T2S und CLM

Community testing phase 2b:

− Zeitraum: 21.09. bis 16.11.2023

− Ziel: Test der Funktionalitäten und Prozesse in ECMS ohne Anbindung an T2S und CLM

Community testing phase 2c:

− Zeitraum: 17.11. bis 16.02.2024

− Ziel: Test der Funktionalitäten und Prozesse in ECMS mit Anbindung an T2S und CLM
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ECMS Community Testing
Testphasen

Hinweis:

Zu den Community Testing Phasen gehören auch die zuvor genannten Migrationstests.

Während der Migrationstests ist die Durchführung von Fachtests in ECMS nicht möglich.
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Migrationstest



ECMS Community Testing
Staggered Approach und Testzyklen (1/2)

− Nach Entscheidung des Eurosystems werden die Funktionalitäten in ECMS schrittweise 
zum Test für die Institute freigegeben. 

− Zum Start der Community Testing Phase 2a wird voraussichtlich die Funktionalität 
„Marketable Assets ((De-)Mobilisierung)“ freigegeben sein.

− Alle Funktionen sollten erst nach Freigabe durch die Bundesbank durch die 
Geschäftspartner getestet werden. Die genaue Reihenfolge und Termine nach dem 
10.07.2023 stehen noch nicht fest.

Seite 14
Juni / Juli 2023
Deutsche Bundesbank



ECMS Community Testing
Staggered Approach und Testzyklen (2/2)

− Während der Testphasen finden sog. Testzyklen statt.

• Die Dauer der verschiedenen Testzyklen kann unterschiedlich sein.

• Dies ist abhängig von der in einem Testzyklus zu testenden Funktionalitäten.

• Tests können von Geschäftspartnern auch außerhalb der Testzyklen durchgeführt 
werden.

− Beispiel für CTP2a:
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- Die Farben grün, gelb und rot stellen beispielhaft die Funktionen dar



ECMS Community Testing
Zuordnung der Kunden zu den Testzyklen

− Die Geschäftspartner werden seitens der Bundesbank in Gruppen eingeteilt und dann den 
Testzyklen zugeordnet.

− Sie werden von der Bundesbank darüber informiert, in welchen Testzyklen Ihr Institut die 
Funktionen von ECMS testen kann.

− Daraus resultiert, dass nicht alle Geschäftspartner zum 10. Juli mit den Funktionstest 
beginnen.
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ECMS Community Testing
Testfälle

Während der Community Testing Phasen sind von der Bundesbank festgelegte Testfälle
durchzuführen:

− ECMS UT Fundamental Test Cases

 eurosystemweit einheitliche Testfälle für Geschäftspartner

− Bundesbank Testfälle

 von der Bundesbank zusätzlich definierte Testfälle
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ECMS Community Testing
Testsets

Die Testfälle der EZB und der Bundesbank sind in sog. Testsets zusammengefasst. Folgende 
Testsets sind für die Geschäftspartner vorgesehen: 

− Wertpapierbelieferung

− Corporate Actions

− Auto-collateralisation

− Kreditforderungen

− Cash Collateral

− Pool Updates

− Offenmarktkredite

− Übernachtkredite

− Reports

− Billing
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ECMS Community Testing
Hinweis zum Testing im 4-Augen-Prinzip

 Aktuell funktioniert das 4-Augen-Prinzip in ECMS nicht wie erwartet. Aus diesem Grund 
werden die Tests vorerst im 2-Augen-Prinzip durchgeführt.

 Bitte legen Sie vorerst keine weiteren User mit der Rolle „Validator“ (4-Augen-Prinzip) in 
ECMS an.

 Verwenden Sie stattdessen die Rolle „Supervalidator“ (2-Augen-Prinzip).

 Bei Neuanlage von Usern sind immer die Rolle „Supervalidator“ und eine Business Role
zu vergeben. Andernfalls können keine User angelegt werden.

 Sobald das 4-Augen-Prinzip funktioniert, werden wir Sie informieren.
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ECMS Community Testing
Fehler bei der Testfalldurchführung

Sollten während der Testfalldurchführung Fehler auftreten ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Dokumentation des Fehlers im Incident-Template

 Inklusive Screenshots

 Das Template finden Sie auf der Internetseite der Bundesbank unter ECMS Test und 
Migration

2. Versand einer E-Mail mit dem Incident-Template an ecms-test@bundesbank.de

 Betreff: INC - *Freitext*
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https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration
mailto:ecms-test@bundesbank.de


ECMS Community Testing
Unterstützung der Bundesbank (1/3)

 Die Bundesbank wird die während eines Testzyklus testenden Institute unterstützen.

 Die Unterstützung für die Banken, die außerhalb ihres Testzyklus testen, wird 
eingeschränkt sein und nach Best Effort erfolgen.
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ECMS Community Testing
Unterstützung der Bundesbank (2/3)

Kontaktmöglichkeiten:

E-Mail:

ecms-test@bundesbank.de

Hotline:

Die Hotline wird ab dem 10.07.2023 freigeschaltet.

Die Rufnummer finden Sie zum gegebenen Zeitpunkt auf der Internetseite der Bundesbank 
unter ECMS Test und Migration.
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ECMS Community Testing
Unterstützung der Bundesbank (3/3)

Sollte ECMS für Tests nicht zur Verfügung stehen, werden wir Sie hierüber umgehend per   
E-Mail informieren. 

Mögliche Gründe:

• Migrationstests

• Software Deployments

Sobald die Testumgebung wieder erreichbar ist erhalten Sie ebenfalls eine E-Mail als 
Information von uns.
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ECMS Community Testing
Testbestätigung der Institute

Das Testergebnis ist der Bundesbank durch Beantwortung von Online-Umfragen
mitzuteilen.

• Es wird voraussichtlich für jeden Testzyklus eine Umfrage zum Teststatus geben.

• Ein Nachweis der Testergebnisse muss nicht an die Bundesbank geliefert werden.
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ECMS
Fragen & Antworten
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Bei Fragen oder Wortmeldungen

nutzen Sie bitte die Chatfunktion.

Deutsche Bundesbank
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ECMS
Migration in der Kundentestumgebung (UTEST/Pre-Prod)
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ECMS
Migration in der Kundentestumgebung

Aktuelle Migrationsaktivitäten in der Kundentestumgebung 
ECMS UTEST/PreProd:

Connectivity Testing für alle ECMS Akteure: 

• Startdatum: 13.03.2023

• Enddatum: 23.06.2023 (ursprünglich: 29.05.2023 bzw. 12.06.2023)

Migrationstest 4: 

• Startdatum: 29.05.2023

• Enddatum: 07.07.2023

Als Test des Migrationsablaufs sowie der Vorbereitung der Testumgebung für die anstehende 
Kundentestphase CTP2a. 
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ECMS
Connectivity Tests 

Am Dienstag, den 30. Mai sowie am 14. Juni wurde ein Informationsschreiben 
an alle Institute mit dem Hinweis versendet, dass die Tests im Rahmen der 
Connectivity Testphase bis zum 23. Juni durchgeführt werden konnten.

• Rückmeldefrist war der 23.06.2023

Die Institute, die bis zum 23.06.2023 die Tests nicht erfolgreich absolviert hatten, bzw. keine 
Rückmeldung gegeben haben, wurden bzw. werden noch von uns gesondert direkt 
kontaktiert. 
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ECMS
Phasen der Migration in der ECMS Produktionsumgebung

 „Big Bang“ Migration aller NZBen des Eurosystems im April 2024: 

1. Produktionstag ECMS: 8. April 2024

Phasen der Migration:

• 1. Pre-Migration-Phase: Migration der Stammdaten

• 2. Migration Weekend: Migration der Bestände

• 3. Post Migration

 NZBen werden alle existierenden Bestände nach ECMS migrieren. Lagerstellen (CSD-Konten) bleiben 
unverändert. Mittels ECMS werden sie lediglich durch ein neues System verwaltet. 

 Keine ausstehenden Transaktionen am Migrationswochenende:

• Ein- und Auslieferungen müssen bis Freitag bzw. bis zum noch zu bekannt gegebenen Termin abgeschlossen sein, 
ansonsten am folgenden Montag ausführen.

• Aktuell ist eine Beteiligung der einzelnen Geschäftspartner nicht erforderlich. 

 Migration ist im Wesentlichen eine notenbankinterne Migration, Mitwirkung der Geschäftspartner bei der Anlage 
von ECMS-Benutzern erforderlich sowie ggf. notwendig bei Abgleich der Stammdaten in der Pre-Migration-Phase. 
Umfangreichere Auswirkungen bestehen für CSDs und TPAs.
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ECMS
Zeitplanung
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ECMS
Zeitplanung in der ECMS Produktionsumgebung
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Umgebung 
ECMS Produktion

Insgesamt sieben kritische Migrationsschritte für das ECMS:

• Bei vier Schritten sind Geschäftspartner beteiligt; drei Schritte sind von NZBen bzw. CSD/TPAs durchzuführen. 



ECMS
Registrierungsformulare ECMS Produktion

1. Einreichung der Registrierungsformulare für ECMS Produktion

 Für die ECMS Produktionsumgebung sind Registrierungsformulare einzureichen

 In welcher Form diese einzureichen sind (Rücksendung einer Exceldatei oder per 
Umfrage) wird den Geschäftspartnern zeitnah mitgeteilt. 

 Angabe lediglich für A2A- und U2A-Benutzer, Kontaktdaten sowie BIC und RIAD-/MFI-Code.
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ECMS
Anbindung an ECMS über ESMIG

2. Anbindung an ECMS über ESMIG (Connectivity)

 Die Aktivitäten der Geschäftspartner gestalten sich analog zur Testumgebung ECMS 
UTEST/Pre-Prod.

 Es erfolgt eine Prüfung, ob A2A- und U2A-User einen Zugang zur ECMS 
Produktionsumgebung haben. 
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ECMS
Migration Stammdaten

3. Migration von Stammdaten durch die NZB

 Aktivitäten durch Geschäftspartner sind nicht vorgesehen. 

 Gegebenenfalls könnten Sie von uns gebeten werden, bestimmte Stammdaten zu 
überprüfen.

Seite 35
Juni / Juli 2023
Deutsche Bundesbank

Umgebung 
ECMS Produktion



ECMS
Einrichtung der Verbindung ECMS – T2S

4. Einrichtung der Verbindung ECMS – T2S

 Die Einrichtung der Verbindung ECMS – T2S erfolgt durch die Zentralverwahrer, die 
Notenbanken sowie durch den ECMS Operator. 

 Aktivitäten durch Geschäftspartner sind nicht vorgesehen.
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ECMS
Einrichtung von Benutzern durch Geschäftspartner

5. Einrichtung von weiteren Benutzern durch die Geschäftspartner

 Aktivitäten durch Geschäftspartner:

• Benutzeradministration

 Anlage von weiteren Instituts-Benutzern/U2A-Usern durch die von der Bundesbank 
eingerichteten Benutzeradministratoren. 

 Die Bundesbank richtet die Benutzeradministratoren ein, die in den Registrierungsformularen 
ECMS Produktion gemeldet sind. 

 A2A-User für die Institute werden automatisch durch die Bundesbank eingerichtet auf 
Basis der im Registrierungsformular für die ECMS Produktion gemeldeten A2A-User. 
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ECMS
Vorbereitungswoche 

6. Vorbereitungswoche vor dem Migrationswochenende

 Aktivitäten durch Geschäftspartner sind nicht vorgesehen mit Ausnahme: 
Berücksichtigung der Frozen Zone für Ein- und Auslieferungen.

 Aktivitäten in der Vorbereitungswoche werden durch die Zentralverwahrer, die NZBen, den 
ECMS Operator sowie durch das ECMS Service Desk durchgeführt.
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ECMS
Migrationswochenende

7. Migrationswochenende

 Aktivitäten durch Geschäftspartner sind nicht vorgesehen.

 Folgende Aktivitäten am Migrationswochenende werden durch NZBen, ECMS Service Desk 
und ECMS Operator durchgeführt:

• Migration der Bestände

• Vorbereitungen für den 1. Produktionstag
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ECMS
Übersicht Anstehende Aktivitäten zur Connectivity
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Anstehende Aktivitäten für 

Geschäftspartner

Zeitpunkt Hinweis

Beantragung und Einrichtung von 

Benutzerzertifikaten ESMIG (inkl. DN)

Ab sofort Müssen vor dem 04.09.2023 eingerichtet sein

und sind im Registrierungsformular anzugeben

Rücksendung Registrierungs-

formular inkl. der Angabe der DN 

(distinguished names) für ESMIG 

Produktion

Bis spätestens 26.07.2023 Wird Anfang Juli 2023 durch die Bundesbank 

zugesandt bzw. veröffentlicht

Einrichtung NSP für ECMS 

Produktion

Schnellstmöglich

e-ordering CGU SWIFT oder NEXI Ab sofort

Prüfung der Verbindung A2A und 

U2A

Sobald die Bundesbank darüber 

informiert

Bestätigung an Bundesbank für 

Prüfung der Verbindung

Durch Beantwortung der zugesandten 

Umfrage

Umgebung 
ECMS Produktion



ECMS
Fragen & Antworten
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Bei Fragen oder Wortmeldungen

nutzen Sie bitte die Chatfunktion.
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ECMS
Wichtige Meilensteine für Geschäftspartner
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Quelle: www.ezb@eu

ECMS go live
08 Apr
2024

Contractual 
and legal 

adaptations



ECMS
Überblick Umfragen für die Geschäftspartner
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Quelle: www.ezb@eu

11th Readiness reporting
Stichtag 24 Nov 23

IST2 Geschäftspartner 23/06/23

UTAPP1 Geschäftspartner 26/06/23

NCOP1 Geschäftspartner 04/09/23

NCOP2 Geschäftspartner 24/11/23

Q1

12th Readiness reporting
Stichtag 16 Feb 24

MIG1 Community 08/01/2024 

CLA Geschäftspartner 16/02/2024 

UTAPP2 Geschäftspartner 18/02/24 

MIG2 Geschäftspartner 23/02/24

OPA Geschäftspartner 04/03/24

9th Readiness 
reporting
Stichtag 16 Jan 2023

IST1 Geschäftspartner 02/01/23

10th Readiness reporting
Stichtag 29 Mai 23

IAD8 Geschäftspartner 08/03/23

NCOPP1 Geschäftspartner 17/04/23

NCOPP2 Geschäftspartner 26/05/23

2023 Q1 Q2 Q4 2024



ECMS
Community Readiness Monitoring des deutschen Marktes
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Am 5. Juni endete die aktuelle Community Readiness Umfrage zu ECMS. In dieser baten wir unsere 
Ansprechpersonen (RMAs* / CMAs*) mit Stichtag 29. Mai 2023 um

• ihre Einschätzung zum Projektfortschritt mit Blick auf die Inbetriebnahme von ECMS im April 2024.

• die Angabe, ob sie Meilensteine aus den vorherigen Berichtszyklen erfüllt haben. 

• Mitteilung, ob sie die Meilensteine ECMS.IAD8 (Abschluss der Tests der internen Anwendungen), 
ECMS.NCOPP1 (Beginn der Tests zur Netzwerkanbindung in der ECMS-Vorproduktionsumgebung) sowie 
ECMS.NCOPP2 (Abschluss der Tests zur Netzwerkanbindung in der ECMS-Vorproduktionsumgebung) 
erreicht haben. 

*Regularly Monitored Actors: RMAs
Closely Monitored Actors:  CMAs



ECMS
Community Readiness Monitoring Ergebnisse in Q2 2023
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Insgesamt haben sich 805 Institute (RMAs/CMAs) an dieser Umfrage beteiligt. Die Antwortquote liegt bei dieser 
Umfrage bei 91 %* (86 %* im Januar 2023). 

Die Gesamteinschätzung der geldpolitischen Geschäftspartner zur Migrationsbereitschaft

im April 2024 hat sich folgendermaßen verändert.

100%

50%

82%

86%

50%

2%

3%

1%

1%

15%

10%

CMA 16.01.23

CMA 29.05.23

RMA 16.01.23

RMA 29.05.23

Migrationsbereitschaft der 
RMAs/CMAs im Vergleich

grün gelb rot keine Rückmeldung

 86 % der Institute meldeten nach aktuellem 
Stand „grün“ und rechnen damit im April 
2024 migrationsbereit zu sein. Im Januar 
waren es noch 82 %.

 Veränderung bei den CMAs. 50 % sehen ein 
Risiko, nicht bereit für die Migration zu sein. 

 Als Gründe für die leichte Zunahme der 
„gelb“ Meldungen bei den RMAs werden u. 
a. Probleme im Registrierungsprozess sowie 
Unzufriedenheit mit der Erreichbarkeit und 
Verfügbarkeit der Testumgebung angegeben. 

* gerundete Werte
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14%

2%

84%

Anbindung an das ECMS –
Angaben der deutschen Geschäftspartner

U2A-Zugang über eigenen NSP

A2A und/oder U2A-Zugang über eigenen NSP

Zugang über NSP-Zugang eines Dritten (A2A und/oder U2A)

 Der Anteil derer, die sich A2A/U2A über den 
NSP-Zugang eines Dritten anbinden werden 
liegt bei 84 %.

 Weiterhin werden 14 % einen direkten U2A-
Zugang über einen eigenen NSP realisieren. 

 Lediglich 2 % wird zukünftig ISO 20022-
konforme Nachrichten (A2A) austauschen 
sowie über die ECMS-GUI (U2A) mit dem 
ECMS kommunizieren.
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Öffentliche Bundesbank-Informationen (in Deutsch & Englisch)

− Einführungsseite „ECMS Eurosystem Collateral Management System“

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system

− Sammlung von 40+ BBk- und EZB-Publikationen in fünf unterschiedlichen Bereichen u. a. ECMS User Handbook for Counterparties UHB V1.1 

− Teilnehmerinformationen (Virtuelle BBk-Informationsveranstaltungen)
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/teilnehmerinformationen

− Test und Migration (EZB-Infos)
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration

− Dokumentation & FAQs (Funktionale / Technische / Weiterführende EZB / FAQs)
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/dokumentation-faqs-ecms

− FAQs zu ECMS
https://www.bundesbank.de/resource/blob/776936/73b55246eaf519817bc3b2b19c6e135a/mL/ecms-haeufige-fragen-data.pdf

− Harmonisierungsinitiativen und ECMS Community Readiness Monitoring.

Weiterführende Informationen der EZB 

− www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms230315_ECMS_User_Handbook_Counterparties.en.pdf?0be47b145a022c7370e88feec983ed19
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/teilnehmerinformationen
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/dokumentation-faqs-ecms
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/dokumentation-faqs-ecms
https://www.bundesbank.de/resource/blob/776936/73b55246eaf519817bc3b2b19c6e135a/mL/ecms-haeufige-fragen-data.pdf
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/harmonisierungsinitiativen
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/community-readiness-monitoring
http://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/
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Unsere Kontaktdaten

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Allgemeine Fragen zu ECMS E-Mail: ECMS@bundesbank.de

Fragen zu Test und Migration E-Mail: ECMS-Test@bundesbank.de

Internetauftritt zu ECMS der Deutschen Bundesbank:  ECMS
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mailto:ECMS@bundesbank.de
mailto:ECMS-Test@bundesbank.de
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system
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