
Herzlich Willkommen zur

ECMS Info Session

Bitte haben Sie noch einen Moment 
Geduld. 

Die Veranstaltung startet in Kürze.

Wichtige Hinweise

 Bei Fragen nutzen Sie bitte den Chat an 

„alle Diskussionsteilnehmer“.

 Bei Audioproblemen verwenden Sie bitte die 
telefonischen Einwahldaten aus der Einladung.
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ECMS 
Neuer Go-live Termin bestätigt
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 Der EZB-Rat hat beschlossen, den Starttermin des ECMS auf den 18. November 2024 zu 
verschieben. 

 Damit folgt der EZB-Rat der Einschätzung des Market Infrastructure Boards (MIB), dass die 
Nutzer mehr Zeit benötigen, um die Tests der ECMS-Funktionen in einer stabilen Umgebung 
abzuschließen.

 Die zusätzliche Zeit soll 

 eine größere Systemstabilität und
 die Betriebsbereitschaft der Nutzer gewährleisten
 sowie eine reibungslose Migration auf die neue Plattform erleichtern. 



ECMS 
Aktueller Projektplan
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 User Testphase im 4. Quartal 2022 gestartet, beinhaltet die Kundentestphase inkl. Testvorbereitung

 (Vor-)Migrationsphase ab 2. Quartal 2024 für CSDs / TPAs und Geschäftspartner

 Go/No-go Entscheidung am 04. Oktober 2024

 Go-live als „Big Bang“ am 18. November 2024

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Beschreibung
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ECMS 
Projektzeitraum
Spezifikations-
phase
Entwicklungs- und 
interne Testphase

Abnahmetestphase

User Testphase

Migrationsphase

Go-live

Stabilisierungs-
phase

Quelle: www.ecb.europe@eu
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ECMS
Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
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Beschreibung Beginn Ende

Tests der Netzwerkanbindung zum ECMS (ECMS UTEST/PreProd)
(Connectivity Tests) in Vorproduktionsumgebung 
• U2A-Nutzer können die ECMS GUI erreichen
• A2A-Nutzer erhalten Antwort von dem ECMS

17.04.2023 12.05.2023
verlängert bis 
23.06.2023

Nutzertests in der Vorproduktionsumgebung (ECMS UTEST/PreProd)
• Beinhalten Business-Day-Tests und auch Betriebstests
• Bestehen aus allgemeinen Tests und einer Generalprobe für die Migration

29.05.2023 06.09.2024

Netzwerkanbindung zum ECMS in der Produktionsumgebung (ECMS Produktion)
(Connectivity Set-up)

01.04.2024 21.06.2024

Pre-Migration (ECMS Produktion) 05.08.2024 20.09.2024

Migration Weekend Preparation Week (ECMS Produktion) 04.11.2024 15.11.2024

Migration Weekend (ECMS Produktion)
1. Produktionstag ECMS

16.11.2024
18.11.2024

17.11.2024

Link zum von der EZB veröffentlichten Dokument: ECMS info pack - user testing and migration

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms240122_18_user_testing_and_migration.en.pdf?2a7b430750c231548e9a89487fec8ae2


ECMS
Migrationstests in der Umgebung ECMS UTEST/PreProd
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Während der Migrationstests ist es nicht möglich, ECMS Fachfunktionen zu testen.

Migrationstest Nr. 9 29.04. bis 23.06.2024

Migrationstest Nr. 11 09.09. bis 22.09.2024

Migrationstest Nr. 12 (optional) 07.10. bis 20.10.2024
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ECMS
Einführung User Tests

 Gestaffelte Testaktivitäten: Zuerst die NZBen, dann CSDs und TPAs, anschließend die 
Geschäftspartner.

 Kundentests in UTEST/PreProd

 Dauer der User Testphase: 10.07.2023 bis zum 06.09.2024.

 Testaufwand zukünftiger A2A-Nutzer ist höher:

• Nur harmonisierte, ISO 20022-konforme Nachrichten
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ECMS Community Testing
Testphasen
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PW(D)R = Preparation Week (Dress) Rehearsal,     PMDR = Pre-Migration Dress Rehearsal*, 
PMR = Pre-Migration Rehearsal,                    MWDR = Migration Weekend Dress Rehearsal*, 
MWR = Migration Weekend Rehearsal

*Dress Rehearsal: zeitlicher Ablauf analog zur Produktionsumgebung Quelle: www.ecb.europe@eu



ECMS Community Testing
Testphasen

CommunityTesting Phase 2c:

− Zeitraum: 27.11.2023 bis 12.04.2024 (Verlängerung der Testphase um rund zwei Monate)

− Test der Funktionalitäten und Prozesse im ECMS mit Anbindung an T2S und CLM

Community Testing Phase 2d (neu):

− Zeitraum: 15.04. bis 26.04.2024 (Zeitraum abzüglich Migrationstest)

− Test der Funktionalitäten und Prozesse im ECMS ohne Anbindung an T2S und CLM

− In dieser Phase wird ein Simulator zum Einsatz kommen

Community Testing Phase 2e (neu):

− Zeitraum: 24.06. bis 06.09.2024

− Test der Funktionalitäten und Prozesse im ECMS mit Anbindung an T2S und CLM

Seite 12
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Business Day Testing:

− Slot 1: 01.07. – 11.07.2024 (außer Freitags)

− Slot 2: 26.08. – 05.09.2024 (außer Freitags)

Operational Testing:

- 20.11.2023 – 22.09.2024

- Das Operational Testing dient der Validierung operationeller Verfahren.

Beide Testphasen finden parallel zum „Kundentesting“ statt.
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ECMS Community Testing
Testphasen



ECMS Community Testing
Testphasen

Hinweis:

Zu den Community Testing Phasen gehören auch die zuvor genannten Migrationstests.

Während der Migrationstests ist die Durchführung von Fachtests im ECMS nicht möglich.
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Migrationstest

Quelle: www.ecb.europe@eu



ECMS Community Testing
Testfälle

Während der Community Testing Phasen sind von der Bundesbank festgelegte Testfälle
durchzuführen:

− ECMS UT Fundamental Test Cases

 eurosystemweit einheitliche Testfälle für Geschäftspartner

− Bundesbank Testfälle

 von der Bundesbank zusätzlich definierte Testfälle
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ECMS Community Testing
Testsets

Alle Testfälle sind in sog. Testsets zusammengefasst.

Folgende Testsets sind für die Geschäftspartner vorgesehen: 

• Marketable Assets

• Global Credit and Collateral Position

• Cash as Collateral

• Corporate Actions

• Monetary Policy Operations

• Triparty

• Pool Position and Projection

• Statement and Reporting

• Non-Repudiation of Origin (NRO) mit Ascertia Go-Sign Client
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ECMS Community Testing
Staggered Approach

− Nach Entscheidung des Eurosystems werden die Funktionalitäten im ECMS schrittweise 
zum Test für die Institute freigegeben. 

− Alle Funktionen dürfen erst nach Freigabe durch die Bundesbank durch die 
Geschäftspartner getestet werden.

− Den aktuellen Stand der Freigaben finden Sie auf der Website der Bundesbank unter:

 Test und Migration | Deutsche Bundesbank
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https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration


ECMS Community Testing
Staggered Approach – Aktueller Stand der Freigaben
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Quelle: Deutsche Bundesbank



ECMS Community Testing
Hinweis zum Testing im 4-Augen-Prinzip

 Aktuell funktioniert das 4-Augen-Prinzip im ECMS nicht wie erwartet. Aus diesem Grund 
werden die Tests vorerst im 2-Augen-Prinzip durchgeführt.

 Bitte legen Sie vorerst keine weiteren User mit der Rolle „Validator“ (4-Augen-Prinzip) im
ECMS an.

 Verwenden Sie stattdessen die Rolle „Supervalidator“ (2-Augen-Prinzip).

 Bei Neuanlage von Usern sind immer die Rolle „Supervalidator“ und eine Business Role
zu vergeben. Andernfalls können keine User angelegt werden.

 Sobald das 4-Augen-Prinzip funktioniert, werden wir Sie informieren.
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ECMS Community Testing
Fehler bei der Testfalldurchführung

Sollten während der Testfalldurchführung Fehler auftreten, ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Dokumentation des Fehlers im Incident-Template

 Inklusive Screenshots

 Das Template finden Sie auf der Internetseite der Bundesbank unter ECMS Test und 
Migration

2. Versand einer E-Mail mit dem Incident-Template an ecms-test@bundesbank.de
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https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration
mailto:ecms-test@bundesbank.de


ECMS Community Testing
Unterstützung der Bundesbank (1/3)

 Die Bundesbank wird die innerhalb des zugeordneten Testzyklus testenden Institute 
unterstützen.

 Die Unterstützung für die Banken, die außerhalb ihres Testzyklus testen, wird 
eingeschränkt sein und nach Best Effort erfolgen.
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Quelle: Deutsche Bundesbank



ECMS Community Testing
Unterstützung der Bundesbank (2/3)

Kontaktmöglichkeiten

E-Mail:

ecms-test@bundesbank.de

Hotline:

069 2388-1315

Erreichbar von Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr.
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ECMS Community Testing
Unterstützung der Bundesbank (3/3)

Sollte das ECMS für Tests nicht zur Verfügung stehen, werden wir Sie hierüber umgehend 
per E-Mail informieren. 

Mögliche Gründe:

• Migrationstests

• Außerplanmäßige Software Deployments

Sobald die Testumgebung wieder erreichbar ist, erhalten Sie ebenfalls eine E-Mail als 
Information von uns.
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ECMS Community Testing
Testbestätigung der Institute

Das Testergebnis ist der Bundesbank durch Beantwortung einer Online-Umfrage 
mitzuteilen.

• Es handelt sich um eine Umfrage, die erst zum Ende der Kundentests geschlossen wird.

• Nach Freigabe neuer Funktionalitäten im ECMS werden in der Umfrage neue Felder zur 
Meldung der Testergebnisse freigeschaltet.

• Wir werden während der Kundentestphase zu gegebenen Zeitpunkten an die Umfrage 
erinnern.

• Ein Nachweis der Testergebnisse muss nicht an die Bundesbank gesendet werden.
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ECMS
Fragen & Antworten
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Bei Fragen oder Anmerkungen

nutzen Sie bitte die Chatfunktion.

Deutsche Bundesbank
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ECMS
Migration in der Kundentestumgebung (UTEST/Pre-Prod)
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Umgebung ECMS 
UTEST/Pre-Prod



ECMS
Migration in der Kundentestumgebung (UTEST/Pre-Prod)
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Umgebung ECMS 
UTEST/Pre-Prod

Test Nr. Testart Beteiligte Akteure Startdatum Enddatum

Test 9 PMR

PWDR

MWDR

NZBen

Counterparties

NZBen, CSDs

NZBen, CSDs, TPAs

Counterparties

02.05.2024

Nicht früher als 27.05.2024

10.06.2024

21.06.2024

23.06.2024

07.06.2024

07.06.2024

21.06.2024

23.06.2024

23.06.2024

Test 11 PWDR

MWDR

NZBen, CSDs

NZBen, CSDs, TPAs

Counterparties

09.09.2024

20.09.2024

22.09.2024

20.09.2024

22.09.2024

22.09.2024

Test 12 

(optional)

PWDR

MWDR

NZBen, CSDs

NZBen, CSDs, TPAs

Counterparties

07.10.2024

18.10.2024

20.10.2024

18.10.2024

20.10.2024

20.10.2024

PWDR = Preparation Week Dress Rehearsal*, PMDR = Pre-Migration Dress Rehearsal*, PMR = Pre-Migration Rehearsal
MWDR = Migration Weekend Dress Rehearsal*, MWR = Migration Weekend Rehearsal

*Dress Rehearsal: zeitlicher Ablauf analog zur Produktionsumgebung
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ECMS
Übersicht Zeitplanung
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Quelle: Deutsche Bundesbank



ECMS
Phasen der Migration in der ECMS Produktionsumgebung (1/2)

„Big Bang“ Migration aller NZBen des Eurosystems im November 2024: 

1. Produktionstag des ECMS: 18. November 2024

Phasen der Migration:

1. Connectivity Set up und Execution inkl. Migration von Stammdaten Teil 1 sowie der Anlage von A2A-
Usern sowie Benutzeradministratoren durch die Bundesbank

2. Pre-Migration-Phase: Migration der restlichen Stammdaten sowie Anlage von weiteren Benutzern

3. Migration Weekend: Migration der Bestände

4. Post Migration
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ECMS
Phasen der Migration in der ECMS Produktionsumgebung (2/2)

 NZBen werden alle am Freitag Tagesende existierenden Bestände nach ECMS migrieren. 

 Lagerstellen (CSD-Konten) bleiben unverändert. Mittels dem ECMS werden sie lediglich durch ein neues  
System verwaltet. 

 Die Produktionsumgebung wird zeitlich parallel zu den Kundentests in der UTEST/PreProd
aufgebaut. 

 Keine ausstehenden Transaktionen am Migrationswochenende:

• Ein- und Auslieferungen müssen bis Freitag bzw. bis zum noch bekanntzugebenden Termin 
abgeschlossen sein, ansonsten sind sie am folgenden Montag auszuführen.

• Aktuell ist eine Beteiligung von allen Geschäftspartnern grundsätzlich nicht erforderlich. 

 Die Phasen der Migration 2 bis 4 sind im Wesentlichen eine notenbankinterne Migration. Mitwirkung der 
Geschäftspartner bei der Anlage von ECMS-Benutzern erforderlich sowie ggf. notwendig bei Abgleich der 
Stammdaten in der Pre-Migration-Phase. Umfangreichere Auswirkungen bestehen für CSDs und TPAs.
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ECMS
Connectivity
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Connectivity Set up and Execution Phase

1. Vorbereitungen auf Kundenseite müssen zum Start der Phase abgeschlossen sein: Einrichtungen auf NSP-Ebene, 
vorliegendes Registrierungsformular für die Produktionsumgebung.

2. Bundesbank migriert die zur Connectivity erforderlichen Stammdaten und legt die in den Registrierungsformularen für die 
ECMS Produktion gemeldeten A2A- und U2A-Benutzer mit ihrem 1. DN*-Zertifikat an.

3. Sie dürfen in der Produktionsumgebung nur Aktivitäten ausführen, die Ihnen von der Bundesbank zugewiesen werden. 

4. Ausführung der von der Bundesbank vorgegebenen Aktivitäten in der von der Bundesbank vorgegebenen Zeitfenstern: 
Start Connectivity voraussichtlich ab Anfang Mai 2024 nach grünem Licht durch die Bundesbank, Durchführung 
Connectivity Tests (U2A, A2A) bis 31.05.2024. Wir bitten um zügige Umsetzung. 

5. Einrichtung 2. DN* bei den von der Bundesbank eingerichteten Benutzeradministratoren sowie A2A-Usern sofern 
gewünscht / erforderlich (siehe Folie 34).

Umgebung 
ECMS Produktion

*DN = distinguished name



ECMS
Hinweise wegen Multiple User-DN
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One User multiple DN (Change Request 0084) Umsetzung mit ECMS Go-live:

 Aktuell sind in der ECMS-UTEST/PreProd alle User mit einem einzigen DN eingerichtet (U2A und A2A-User)

 Softwareanpassung zum CR im ECMS soll im März 2024 in die Kundentestumgebung ausgeliefert werden. Nach grünem 
Licht durch die Bundesbank müssen die Institute, die multiple DNs nutzen werden, diese im ECMS nachträglich selbsttätig 
erfassen. In UTEST ist dies voraussichtlich möglich in der Zeit vom 01.04. bis 26.04.2024 (vor Migrationstest 9), während 
Migrationstest 9 ist eine Anpassung machbar, A2A aber nicht testbar. Nach Migrationstest 9 können weitere Anpassungen 
durchgeführt werden.

 Produktionsumgebung: analoge Vorgehensweise - Einrichtung der im Registrierungsformular genannten Admin-User mit 
einem DN durch die Bundesbank, Ergänzung weiterer DN durch die Institutsbenutzer selber. Dies ist möglich in der Zeit ab 
Anfang Mai 2024 bis 01.08.2024

 Hinweis: Bitte erst die Anpassung in UTEST (nahezu) abschließen, bevor User in ECMS-Prod um DN ergänzt werden. 



ECMS
Übersicht Aktivitäten zur Connectivity
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Anstehende Aktivitäten für die 

Geschäftspartner

Zeitpunkt Hinweis

Beantragung und Einrichtung von 

Benutzerzertifikaten ESMIG (inkl. DN)

Sofern noch nicht erledigt Müssen vor dem 01.04.2024 eingerichtet sein und 

sind im Registrierungsformular anzugeben

Rücksendung Registrierungsformular 

inkl. der Angabe der User-DN 

(distinguished names) für ESMIG 

Produktion

Termin bereits abgelaufen Bei Änderungen sind uns die Deltas schriftlich 

mitzuteilen (per Registrierungsformular an ecms-

migration@bundesbank.de).

Einrichtung NSP für ECMS Produktion Sofern noch nicht erledigt

e-ordering CGU SWIFT oder NEXI Sofern noch nicht erledigt

Prüfung der Verbindung A2A und U2A Sobald die Bundesbank darüber

informiert

Wir bitten um zügige Durchführung der Connectivity 

–Tests.

Bestätigung an Bundesbank für Prüfung 

der Verbindung (A2A und U2A)

In der Zeit vom 06.05.2024 (bzw. nach 

grünem Licht durch Bundesbank) bis zum 

31.05.2024. Durch Beantwortung der 

zugesandten elektronischen Umfrage

Bundesbank hat in der Zeit wöchentlich an die EZB 

den Connectivity Status zu berichten.

Umgebung 
ECMS Produktion



ECMS
Übersicht Aktivitäten zur Pre-Migration und Migrationswochenende
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Anstehende Aktivitäten für 

Geschäftspartner

Zeitpunkt Hinweis

Einrichtung von weiteren 

Institutsbenutzern/U2A inkl. DNs

Ab grünem Licht von der Bundesbank 

voraussichtlich 05.08.2024 bis 

20.09.2024

Pre-Migration-Phase

Vorbereitungswoche vor dem 

Migrationswochenende

04.11.2024 bis 15.11.2024 Keine Aktivitäten für Geschäftspartner

Migrationswochenende 16.11.2024 bis 17.11.2024 Aktivitäten am Wochenende nur für einzelne 

Geschäftspartner

1. Produktionstag ECMS 18.11.2024

Post-Migration 18.11.2024 bis 22.11.2024

Umgebung 
ECMS Produktion



ECMS
Fragen & Antworten
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Bei Fragen oder Anmerkungen

nutzen Sie bitte die Chatfunktion.

Deutsche Bundesbank
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ECMS
Wichtige Meilensteine für Geschäftspartner
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Quelle: www.ecb.europa@eu



ECMS
Community Readiness Monitoring des deutschen Marktes
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Spezifische Umfrage der Bundesbank:

• Am 29. Januar 2024 erfolgte der Versand einer Community Readiness Umfrage zu ECMS an unsere 
Ansprechpersonen (RMAs* / CMAs*)

• Fokus der Umfrage liegt auf spezifischen Fragen der Bundesbank.

• Rückmeldefrist ist Montag, der 26. Februar 2024.

Nächste Community Readiness Umfragen der EZB:

• Im Juni und September dieses Jahres sind die nächsten Umfragen zum Vorbereitungsstand der 
geldpolitischen Geschäftspartner im Hinblick auf die Betriebsaufnahme des ECMS geplant. 

• Die Abfrage der Meilensteine zu Test und Migration werden zukünftig nicht mehr im Rahmen des Community 
Readiness Monitorings abgefragt, sondern nur noch über die dafür etablierten Umfragen zum Teststatus und zu 
den Migrationsvorbereitungen.

*RMAs = Regularly Monitored Actors
CMAs = Closely Monitored Actors



ECMS
Community Readiness Monitoring des deutschen Marktes
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Themenschwerpunkte der aktuellen Umfrage:

Einschätzung zum Projektfortschritt mit Blick auf die Inbetriebnahme des ECMS im 

November 2024

Angaben zur Anbindung an das ECMS

Relevanz zur Nutzung des CR 084 (ECMS-Nutzer mit mehreren (DN* = Zertifikaten)

Ascertia Go-Sign Client in der Version 6.9.0.20

Angabe, ob Meilensteine aus den vorherigen Berichtszyklen erfüllt sind.
*DN = distinguished name



ECMS
ECMS-Nutzer mit mehreren DN (CR 084)
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Bisher ist es im ECMS technisch nicht möglich, einen ECMS Nutzer (= User) mit mehreren (DNs = Zertifikaten) zu verknüpfen.

Dies hat zur Folge, dass im ECMS nicht mehrere Zugangskanäle adressiert werden können, sodass bei Nichtverfügbarkeit eines 
Zugangskanals ein weiterer als Ausfalllösung eingesetzt werden kann. 

Beispiel für U2A-Anbindung:

• Für einen ECMS Nutzer besteht ein DN für die Produktions-SAG* und eine weiterer DN für die Ausfall-SAG*. 

• Das Kreditinstitut müsste pro User entscheiden, welche DN im ECMS hinterlegt werden soll. Je nachdem, welcher 
Zugangskanal (Produktions-SAG / Ausfall-SAG) dann ggf. nicht zur Verfügung steht, könnte es sein, dass der User das 
ECMS nicht erreichen kann. 

 Der Change Request (CR) Nr. 0084 behebt nun diese Restriktion im ECMS.

 Die Umsetzung dieses CR ist mit Go-live beschlossen. Somit wird eine Verknüpfung mit mehreren DNs zu Beginn der 
Testphase im Frühjahr 2024 in der ECMS-Testumgebung UTEST umgesetzt. 

*SAG = Swift Alliance Gateway



ECMS
Allgemeine Informationen zu Ascertia Go-Sign Client 
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Digitale Signatur (NRO) für kritische Transaktionen

 Um die Nichtabstreitbarkeit der Herkunft (Non-Repudiation of Origin / NRO) für kritische Transaktionen zu gewährleisten, wird 
für bestimmte Screens die Verwendung einer digitalen Signatur eingeführt.

 Dies bedeutet, dass der Benutzer aufgefordert wird, einen PIN-Code für die Unterschrift einzugeben, wenn eine Anweisung 
(„Instruction“) eingeleitet wird. Mit der Eingabe der PIN fügt das ECMS der vom Benutzer eingegebenen Anweisung eine 
digitale Signatur hinzu.

 Benutzer müssen den Ascertia Go-Sign Client in der Version 6.9.0.20 auf ihrem Arbeitsplatz installiert haben, um das ECMS 
über U2A für die Screens, die einer digitalen Signatur unterliegen, nutzen zu können.

 Ascertia ist die einheitliche NRO-Lösung für alle TARGET-Dienste. Es wird also dieselbe Version des Ascertia Go-Sign
Desktop Clients für die verschiedenen TARGET-Dienste verwendet.

 Zur reibungslosen Teilnahme an den ECMS-Tests empfehlen wir eine zeitnahe Installation der Software. Der Download 
ist für alle Benutzer möglich, die zum Zugriff auf das ESMIG-Portal berechtigt sind. 

 Weitere Informationen zum Download der Software können Sie dem „ECMS Leitfaden für die Kundentestphase“ 
entnehmen: Eurosystem Collateral Management System (ECMS): Leitfaden für die Kundentestphase (bundesbank.de).

https://www.bundesbank.de/resource/blob/912986/6e95a7a764dc7dbbf3bbdf6cdab72119/mL/ecms-leitfaden-kundentestphase-v1-2-data.pdf
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 Die Bundesbank bietet virtuelle Fachschulungen zu den Themen „Corporate Actions“ und „Reporting“ in Q1 / Q2 2024 an.

• Termine für ECMS Fachschulung „Corporate Actions“

29. Februar 10:00 bis 12:00 Uhr

07. März      10:00 bis 12:00 Uhr

• Nähere Informationen hierzu werden zeitnah an die Geschäftspartner versendet.

 Das „ECMS Kundenforum User Testing“ hat sich etabliert. 

• Ziel: Austausch der Geschäftspartner zu testrelevanten Fragestellungen. 

• Die Bundesbank stellt eine Austauschmöglichkeit über die Plattform „WebEx“ bereit.

• Die virtuellen Veranstaltungen finden am zweiten Montag im Monat statt.
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 Veröffentlichung von Begleitmaterialien zur Unterstützung der Tests: Test und Migration | 
Deutsche Bundesbank (unter der Rubrik „Downloads für Begleitmaterial“ am Ende der Seite)

 Schulungsunterlagen der Bundesbank zu verschiedenen Funktionen des ECMS: 
Teilnehmerinformationen | Deutsche Bundesbank (unter der Rubrik „Schulungsunterlagen“ am Ende 
der Seite)

 Neuauflage des „ECMS Leitfaden für Geschäftspartner“ für die Produktionsumgebung des ECMS 
(gültig ab 18.11.2024)

 Laufende Aktualisierung der Freigaben der Deutschen Bundesbank für ECMS Kundentests

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/teilnehmerinformationen
https://www.bundesbank.de/resource/blob/913354/c4122e708074d3aef7f36fa480e03a23/mL/freigaben-kundentests-data.pdf
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Quelle: www.ecb.europe@eu

Strategie for ECMS Migration and Testing

ECMS User Testing Terms of Reference PreProd

ECMS User Testing Fundamental Test Cases

Explainer on business configurations

Catalogue of Messages

Business Rules in ECMS

Status Codes in the ECMS

Go-live version

Go-live version

Go-live version

Go-live version

ECMS UHB for counterparties

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

Sofern das 
Dokument
aktualisiert wurde
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Öffentliche Bundesbank-Informationen (in Deutsch & Englisch)

− Einführungsseite „ECMS Eurosystem Collateral Management System“

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system

− Sammlung von 40+ BBk- und EZB-Publikationen in fünf unterschiedlichen Bereichen u. a. ECMS User Handbook for Counterparties UHB 
V1.1 

− Teilnehmerinformationen (Virtuelle BBk-Informationsveranstaltungen)
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/teilnehmerinformationen

− Test und Migration (EZB-Infos)
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration

− Dokumentation & FAQs (Funktionale / Technische / Weiterführende EZB / FAQs)
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/dokumentation-faqs-ecms

− Harmonisierungsinitiativen und ECMS Community Readiness Monitoring.

Weiterführende Informationen der EZB 

− www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms230315_ECMS_User_Handbook_Counterparties.en.pdf?0be47b145a022c7370e88feec983ed19
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/teilnehmerinformationen
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/dokumentation-faqs-ecms
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/dokumentation-faqs-ecms
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/harmonisierungsinitiativen
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/community-readiness-monitoring
http://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/
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Kontakt

Allgemeine Fragen zu ECMS

069 9566 37030

Montag bis Freitag:
09:00 bis 15:00 Uhr

E-Mail: ECMS@bundesbank.de

Kontakt

Fragen zum ECMS Community
Readiness

069 2388 2399

E-Mail: ECMS-readiness@bundesbank.de

Kontakt

Fragen zu ECMS und Migration
Produktions- und Testbetrieb

069 2388 1315 (Hotline)

Montag bis Freitag:
13:00 bis 16:00 Uhr

E-Mail: ECMS-test@bundesbank.de
E-Mail: ECMS-migration@bundesbank.de

mailto:ECMS@bundesbank.de
mailto:ECMS-readiness@bundesbank.de
mailto:ECMS-test@bundesbank.de
mailto:ECMS-migration@bundesbank.de
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